

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku stacji paliw z zadaszeniem dystrybutorów na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce.*

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) dokonał zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

I ZMIANA SIWZ

Dotychczasowe brzmienie:

„33.2.1. terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
- 3) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
- 4) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
- 5) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- 6) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- 7) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w punktach

33.2.1.1)-7), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.”

Nowe brzmienie:

„33.2.1. terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
- 2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
- 3) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji,
- 4) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- 5) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- 6) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w punktach 33.2.1.1)-6), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.”

II ZMIANA SIWZ

Dotychczasowe brzmienie:

§ 13. Ust.5 pkt. a „nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni od dnia przekazania terenu budowy”

Nowe brzmienie:

§ 13. Ust.5 pkt. a „nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy”

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.) ze względu na zmianę SIWZ prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr: 14584-2015). Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych modyfikacji podczas sporządzania ofert.